Siedlce 17.06.2024r.
[bookmark: _GoBack]Materiał do przedstawienia na komisji sportu i spraw społecznych.
Dotyczy zadania: „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach”

W ramach Pogram Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich Miasto Siedlce złożyło wniosek na budowę zadaszenia hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach. Zaplanowano budowę hali o stałej konstrukcji (dach dwuspadowy). Na etapie wnioskowania Kierownik T. Kluczek oraz Naczelnik D. Godlewski prowadzili rozmowy z MSiT odnośnie możliwości planowania budowy takiej hali. Wniosek  który wypełniliśmy miał narzucone odgórnie opcje konstrukcji do wyboru i wśród nich nie było opcji konstrukcji jaką planowaliśmy budować. 
Po otrzymaniu dofinansowania i podpisaniu umowy w dniu 23.06.2023 r. rozpoczęły się rozmowy telefoniczne z MSiT, a także w późniejszym czasie również prowadzona była korespondencja emaliową odnośnie zmiany konstrukcji hali. Po ogłoszeniu przetargu na budowę hali, wnioskowano do MSiT o decyzję odnośnie zmiany konstrukcji dachu hali. Pismo w tej sprawie zostało wysłane 02.01.2024 r. nr PR-PRZ.042.10.2023. Na pismo otrzymaliśmy odpowiedź telefoniczną, że w związku ze zmianą Ministra Sportu 
i Turystyki przedłużają się prace nad aktualizacją/zmianą regulaminu naboru i dopuszczeniem dwuspadowych konstrukcji dachów hall oraz, że do MSiT wpłynęło dużo wniosków odnośnie zmiany konstrukcji hali i wiele miast czeka na tą decyzję. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy pisemnej odpowiedzi na przesłane pismo 
z dnia 02.01.2024 r. nr PR-PRZ.042.10.2023.
W dniu 18.03.2024 r. został podpisany z MSiT aneks nr 1 do umowy odnośnie udzielenia dofinansowania wysokości 1 620 000 zł.  ( W § 4 ust. 4. słowa „Minister planuje udzielenie Dofinansowania…” zamieniono na „ Minister udziela Dofinansowania…”)
Budowa hali o konstrukcji samonośnej ( łukowej) w warunkach zapisów MPZT jest niecelowa funkcjonalnie i trudna konstrukcyjnie. Wysokość zadaszenia nad liniami bocznymi boiska wyniesie poniżej 2m,wysokość hali łukowej o wymaganej rozpiętości ( 24m) wyniesie 8m, co jest wartością graniczną wysokości zabudowy w MPZT – nie jest możliwe podniesienie hali na ścianach pionowych. Konstrukcyjnie oparcie hali łukowej na pionowej ścianie wymaga wykonania odkosów przenoszących siły poziome podparcia zadaszenia, 
a niewielka odległość planowanej konstrukcji od boiska  wielofunkcyjnego to uniemożliwia.
Inwestycja planowana jest w formule „projektuj i buduj”. Procedura wyłonienia wykonawcy trwa ponad miesiąc, zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę potrwa ok. czterech miesięcy, budowa hali to ok 2 miesiące. Jeżeli nie otrzymamy w terminie 2 tygodni zgody na finansowanie hali o konstrukcji stalowej należy rozważyć rezygnację z projektu i z dofinansowania.

