

**PREZYDENT
MIASTA SIEDLCE**
Słow. Niepodległości 2
08-110 SIEDLCE

RADNI
KOMISJA FINANSÓW

W PŁY N Ę Ł O
BIURO RADY MIASTA
dnia 24.02.2023
podpis

Siedlce, dn. 24 lutego 2023 r.

**Pan
Przewodniczący
Rady Miasta Siedlce**

Odpowiadając na pytanie skierowane do Prezydenta Miasta Siedlce na komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Siedlce w dniu 22 lutego 2023 r., w załączeniu przedkładam informację o realizacji budżetów obywatelskich na rok 2023.

Proszę o poinformowanie zainteresowanych Radnych.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Witnik

Budżet Obywatelski Miasta Siedlce na 2023r. Zaawansowanie prac w zakresie dróg - stan na dzień 23.02.2023r.

	Nazwa projektu	Etap realizacji
1	I etap przebudowy ulicy Bocznej	Uzyskano mapę zasadniczą do opracowania projektu budowlanego i wykonano pomiary wysokościowe w terenie
2	Remont zachodniego chodnika na ul. Rawicza	Dokumentacja projektowa i przetargowa jest w trakcie opracowania
3	Budowa utwardzonej ulicy na działkach obręb nr 62, nr: 57/5, 57/7, 56/4, 55/4 (sięgacz od ulicy Próżnej)	Trwa procedura wyboru jednostki projektowej do wykonania dokumentacji projektowej
4	Budowa ulicy Polnej - etap I i II	Wykonano pomiary wysokościowe w terenie - dokumentacja projektowa do uzyskania pozwolenia na budowę w trakcie opracowania
5	Nawierzchnia jezdni i chodnika ul. Generała Maczka - na zachód od istniejącej jezdni	Wykonano pomiary wysokościowe w terenie - budowa nawierzchni wymaga uzyskania pozwolenia na budowę
6	Budowa ulicy Herberta wraz z infrastrukturą - etap I	Wykonanie przyjętego do realizacji zakresu wymaga opracowania dokumentacji projektowej budowy odwodnienia i nawierzchni ulicy - od PWiK sp. z o. o. uzyskano warunki do odwodnienia
7	Ulica M. Żyburowej	Miasto posiada aktualne pozwolenie na budowę. Wykonano pomiary wysokościowe w terenie i przystąpiono do wykonania niwelety jezdni
8	Remont ulicy Niedziałka	Rozpoczęcie robót wymaga opracowania dokumentacji projektowej
9	Budowa nawierzchni ulicy Ks. Obrębskiego - etap I	Wykonanie przyjętego do realizacji zakresu wymaga opracowania dokumentacji projektowej budowy odwodnienia i nawierzchni ulicy - uzyskano od PWiK sp. z o. o. warunki do projektu odwodnienia
10	Asfaltowa ścieżka rowerowa na ulicy Kazimierzowskiej - II etap (od ul. Jana Pawła II do ul. Bema)	Uzyskano mapę zasadniczą do opracowania projektu budowlanego i wykonano pomiary wysokościowe w terenie oraz inwentaryzację istniejącego drzewostanu - dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
11	Wymiana lamp oświetleniowych na LED-y na osiedlu Topolowa	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej

W ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok Wydział Programów Rozwojowych realizuje następujące zadania:

	Nazwa projektu	Etap realizacji
1	„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach”	Obecnie opracowywany jest program funkcjonalno- użytkowy stanowiący wytyczne do projektowania oraz ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Kolejnym etapem będzie przygotowanie ogłoszenie zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
2	„Renowacja Lapidarium – Etap I”	Teren na którym znajduje się Lapidarium wpisany jest do rejestru zabytków. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa w celu uzyskania pozwolenia budowę.