

**PREZYDENT  
MIASTA SIEDLCE**  
Skwer Niepodległości 2  
08-110 SIEDLCE

W P Ł Y N Ę Ł O  
BIURO RADY MIASTA  
dnia 15.03.2023  
podpis .....

Siedlce, 15.03.2022 r.

KOMISJA GOSP.  
MIEJSKIEJ  
RADNI  


**Pan Przewodniczący**

**Rady Miasta Siedlce**

**w/m**

Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji o etapach realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego (stan na dzień 15.03.2023 r.) na Komisję Gospodarki Miejskiej. Informacje w załączeniu.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Robert Szczepanik



**Budżet Obywatelski Miasta Siedlce na 2023r. Zaawansowanie prac w zakresie dróg - stan na dzień 15.03.2023r.**

	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Etap realizacji</b>
1	I etap przebudowy ulicy Bocznej	Uzyskano mapę zasadniczą do opracowania projektu budowlanego i wykonano pomiary wysokościowe w terenie
2	Remont zachodniego chodnika na ul. Rawicza	Opracowano dokumentację oraz wszczęto postępowanie na przetarg
3	Budowa utwardzonej ulicy na działkach obręb nr 62, nr: 57/5, 57/7, 56/4, 55/4 (sięgacz od ulicy Próźnej)	Trwają negocjacje w sprawie wykupu działek w celu regulacji granic pasa projektowej
4	Budowa ulicy Polnej - etap I i II	Wykonano pomiary wysokościowe w terenie oraz niwelację, dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania, uzyskano aktualizację mapy do celów projektowych.
5	Nawierzchnia jezdni i chodnika ul. Generała Maczka - na zachód od istniejącej jezdni	Wykonano pomiary wysokościowe w terenie oraz niwelację
6	Budowa ulicy Herberta wraz z infrastrukturą - etap I	Wykonanie przyjętego do realizacji zakresu wymaga opracowania dokumentacji projektowej budowy odwodnienia i nawierzchni ulicy - od PWiK sp. z o. o. uzyskano warunki do odwodnienia
7	Ulica M. Żyburowej	Miasto posiada aktualne pozwolenie na budowę. Wykonano pomiary wysokościowe w terenie i przystąpiono do wykonania niwelety jezdni
8	Remont ulicy Niedziałka	Rozpoczęcie robót wymaga opracowania dokumentacji projektowej
9	Budowa nawierzchni ulicy Ks. Obrębskiego - etap I	Wykonanie przyjętego do realizacji zakresu wymaga opracowania dokumentacji projektowej budowy odwodnienia i nawierzchni ulicy - uzyskano od PWiK sp. z o. o. warunki do projektu odwodnienia oraz uzyskano warunki do projektowania drogi
10	Asfaltowa ścieżka rowerowa na ulicy Kazimierzowskiej - II etap (od ul. Jana Pawła II do ul. Bema)	Uzyskano mapę zasadniczą, wykonano pomiary wysokościowe w terenie, inwentaryzację istniejącego drzewostanu a także złożono wniosek o wycinkę drzewa, kolidującego z przebiegiem drogi dla rowerów. Złożono wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z projektem technicznym.
11	Wymiana lamp oświetleniowych na LED-y na osiedlu Topolowa	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej

**W ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok Wydział Programów Rozwojowych realizuje następujące zadania:**

	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Etap realizacji</b>
1	„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach”	Obecnie opracowywany jest program funkcjonalno- użytkowy stanowiący wytyczne do projektowania oraz ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Kolejnym etapem będzie przygotowanie ogłoszenie zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
2	„Renowacja Lapidarium – Etap I”	Teren na którym znajduje się Lapidarium wpisany jest do rejestru zabytków. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa w celu uzyskania pozwolenia budowę.

WYDZIAŁ  
wz. Todeusz  
Bednarski  
Wojciech Cywik