

Siedlce, dnia 19 czerwca 2023

**Pan  
Henryk Niedziółka  
Przewodniczący Rady Miasta Siedlce**

W załączeniu przekazuję informację o stanie realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego zaplanowanych do wykonania w roku 2023.

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Śitnik



### Informacja o przebiegu realizacji Budeżtu Obywatelskiego

Lp.	Tytuł	Stan realizacji
1	Asfaltowa ścieżka rowerowa przez ul. Kazimierzowską. Drugi etap.	Unieważniono postępowanie przetargowe. Złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację.
2	Renowacja Lapidarium - Etap I.	Trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Kompletowana jest dokumentacja do zgłoszenia prac budowlanych.
3	Budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - ETAP I.	Wykonanie przyjętego do realizacji zakresu wymaga opracowania dokumentacji projektowej budowy odwodnienia i nawierzchni ulicy - uzyskano od PWiK sp. z o. o. warunki do projektu odwodnienia oraz uzyskano warunki do projektowania drogi.
4	Niedziałka - remont ulicy.	Trwa postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert zaplanowane na dzień 22 czerwca br.
5	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne typu LED na osiedlu Topolowa.	Dnia 5 maja 2023r. w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca. Została podpisana umowa na wykonanie robót z Wykonawcą, który ma 3 miesiące na wykonanie zadania.
6	Motoryzacyjne Cztery Pory Roku.	Dnia 6 maja br. odbyła się pierwsza z cyklu imprez - Rozpoczęcie sezonu motoryzacyjnego - „KIJ W SZPRYCHY” 2023. Dnia 18 czerwca br. zrealizowana została druga impreza - MROWISKO. Kolejne imprezy zaplanowane są na miesiące listopad (MOTOPRADA) i grudzień (MOTOWIGILIA).
7	Budowa ulicy Polnej - Etap II.	Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Do rozpoczęcia robót budowlanych związanych z nawierzchnią niezbędne jest wykonanie wodociągu przez PWiK.
8	Ulica Marii Żyburowej - bezpiecznie dla wszystkich.	Miasto posiada aktualne pozwolenie na budowę. Wykonano pomiary wysokościowe w terenie i przystąpiono do wykonania niwelety jezdni
9	Budowa utwardzonej ulicy Zbigniewa Herberta wraz z pełną infrastrukturą. Etap pierwszy.	Wykonanie przyjętego do realizacji zakresu wymaga opracowania dokumentacji projektowej budowy odwodnienia i nawierzchni ulicy - uzyskano od PWiK sp. z o. o. warunki do projektu odwodnienia oraz uzyskano warunki do projektowania drogi
10	Wykonanie fragmentu ulicy Generała Stanisława Maczka wraz z przyległym chodnikiem.	Wykonano pomiary wysokościowe w terenie oraz niwelację. Uzyskano mapę do celów projektowych. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania.

11	Budowa ogólnodostępnego palcu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach. Plac dostosowany zostanie do osób o ograniczonej sprawności ruchowej.	Opracowany został projekt. Trwa kompletowanie dokumentacji do wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
12	Budowa ulicy Polnej - Etap I.	Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowania. Do rozpoczęcia robót budowlanych związanych z nawierzchnią niezbędne jest wykonanie wodociągu przez PWiK.
13	Budowa utwardzonej ulicy w obrębie działek: 62-57/5; 62-57/17; 62-56/4; 62-55/4	Trwają prace przygotowawcze. Złożony został wniosek o wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.
14	Siedlecka Biblioteka Cyfrowa.	Zadanie będzie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w oparciu o przyznaną dotację celową.
15	Remont nawierzchni zachodniego chodnika na ulicy W.Rawicza w Siedlcach.	Wykonywane są roboty budowlane, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.
16	I etap. Przebudowa drogi ul. Boczna w Siedlcach.	Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie prac. Wyłoniony został wykonawca oraz zawarta umowa. Wykonawca wystąpił o przekazanie placu budowy.

Siedlce, dnia 19 czerwca 2023r.

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik