

Informacja o realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego - stan na dzień 12 czerwca 2025r.

Lp.	Tytuł	Stan realizacji
1	Wykonanie oświetlenia na ul.Traugutta.	Dnia 26.02.2025 zawarta została umowa opracowania projektu budowy oświetlenia drogowego ulicy Traugutta w Siedlcach o niżej wymienionym zakresie: 1) Opracowanie projektu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa- 3 egz. 2) Opracowanie projektu technicznego/wykonawczego - 3 egz. 3) Opracowanie przedmiaru robót- 2 egz. 4) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. 5) Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egz. 6) Opracowanie przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej na nośniku - 1 szt. 7) Dołączenie oświadczenia Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowanej dokumentacji projektowej. Termin realizacji - 25.08.2025, koszt - 23.862,00 zł
2	TEŻNIA- obiekt malej architektury	Opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy niezbędny do przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule "Zaprojektuj i buduj". Postępowanie planowane na II kwartał 2025r.
3	Rewitalizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 na ul. Ściegiennego 19	Dnia 6 marca 2025r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania: do 4 miesięcy od otrzymania zlecenia. • Zakres zamówienia obejmuje: - projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany z uzgodnieniami - 4 egz., - projekt techniczny - 2 egz. - specyfikacje techniczne oraz kosztorys inwestorski - po 2 egz. - wersja elektroniczna dokumentacji - 1 egz. Koszt - 5.535,00 zł. Planowane postępowanie przetargowe lipiec 2025
4	MotoWiosna 2025	Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Technik Zabytkowej "KORBA" we współpracy z Agencją Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o. w dniu 17 maja 2025 roku.
5	Remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach	Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego planowane jest na lipiec br.
6	Remont i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Siedlcach.	Na dzień 21.03.2025r. Planowane jest rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 4 w Siedlcach” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach programu "OLIMPIA". Ponieważ zadanie to planowane jest na tym samym terenie to jakiegokolwiek prace projektowe nad placem zabaw będą możliwe dopiero po określeniu terenu pozostałego do dyspozycji.
7	Remont istniejącego placu zabaw z zastosowaniem bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, wymiana urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia w celu stworzenia dzieciom miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.	Dnia 14 marca zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania: do 4 miesięcy od otrzymania zlecenia. • Zakres zamówienia obejmuje: - projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany z uzgodnieniami - 4 egz., - projekt techniczny - 2 egz. - specyfikacje techniczne oraz kosztorys inwestorski - po 2 egz. - wersja elektroniczna dokumentacji - 1 egz. Koszt - 7.380,00 zł. Dokumentacja jest w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę , konieczne jest uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych.
8	Projekt budowlany amfiteatru w Siedlcach.	Opracowywany jest program funkcjonalno użytkowy niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie planowane na lipiec 2025r.

9	Opracowanie dokumentacji pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach	Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego planowane jest na lipiec br.
10	"Nowe Siedlce na nowo": remont nawierzchni chodnika prawej strony ciągu pieszego ul. Bema	Opracowano materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W akceptacji u Prezydenta.
11	Remont chodnika przy ulicy Mireckiego.	Realizacja planowana w IV kwartale 2025r. Ze względu na możliwość pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na kompleksową przebudowę ulicy Mireckiego, możliwe jest przesunięcie jej wykonania na rok 2026.
12	Wykonanie nawierzchni asfaltowej lub z kostki brukowej na wysięgniku ul. św. Faustyny Kowalskiej.	Prowadzone są prace przygotowawcze, które umożliwią realizację zadania zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania. Sprawa dotyczy pozyskania niewielkich działek na utworzenie tzw. "trójkątów bezpieczeństwa".
13	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy SP nr 9.	Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych. W III kwartale 2025r. zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
14	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Jedność (od ul. Wierzbowej w kierunku działki nr geod. 69-37/38).	Dnia 13.01.2025 zawarta został umowa na opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego ulicy Jedność (na odcinku od ul. Wierzbowej w kierunku działki nr geod. 69-37/38) o niżej wymienionym zakresie: 1) Opracowanie projektu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa- 3 egz. 2) Opracowanie projektu technicznego/wykonawczego - 3 egz. 3) Opracowanie przedmiaru robót- 2 egz. 4) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. 5) Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 2 egz. 6) Opracowanie przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej na nośniku - 1 szt. 7) Dołączenie oświadczenia Wykonawcy o przeniesieniu na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowanej dokumentacji projektowej. Termin realizacji - 30.05.2025r. , koszt 19.680,00 zł. Aneks terminowy do 30.06.2025r.
15	Remont nawierzchni ul. Fabrycznej Etap I	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych. Przewidywany termin ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - koniec czerwca 2025r.
16	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Gospodarczej	Dnia 6 marca 2025r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania: do 4 miesięcy od otrzymania zlecenia. • Zakres zamówienia obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej do zgłoszenia budowy- 4 egz., - specyfikacje techniczne oraz kosztorys inwestorski - po 2 egz. - wersja elektroniczna dokumentacji - 1 egz. Koszt - 5.535,00 zł. Planowane postępowanie przetargowe lipiec 2025
17	Opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Czesława Kamińskiego w Siedlcach	Ogłoszono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Otwarcie ofert planowane jest na 25.06.2025r.
18	Szkoła bez barier	Dnia 6 marca 2025 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania: do 4 miesięcy od otrzymania zlecenia. • Zakres zamówienia obejmuje: - wykonanie kompletnej, branżowej dokumentacji projektowej z uzgodnieniami - po 4 egz, - branżowe specyfikacje techniczne oraz kosztorysy inwestorskie - 2 egz. - wersja elektroniczna całej dokumentacji - 1 egz. Koszt - 12.300,00 zł
19	Wymiana parkietu na hali sportowej przy ZSP nr 3 w Siedlcach	Prowadzona jest analiza niezbędnego zakresu prac, która posłuży do opracowania dokumentacji dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Procedura przetargowa planowana na III kwartał 2025r.
20	NOWE OBLCZE FILII BIBLIOTECZNEJ NR 2	Projekt będzie realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną
21	"Młodzieżowy Pokaz Talentów"	Projekt będzie realizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Siedlce.

ZASTĘPCA
SKARBNIKA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Grzegorz Kołodziejak

Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Haputowicz